

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования цифрового и гуманитарного**  
**профиля «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение <b>Положения</b> о Центре;  - назначение <b>руководителя</b> Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя Центра;  1.1.2 формирование штатного расписания Центра;  1.1.3 разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказы директора ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска	Январь - Март 2020 года
2.	Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Март 2020 года
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Ссылка на страничку на сайте	Апрель 2020 года
4.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Поволжским управлением министерства образования и науки Самарской области и НМБУ «Центр-сервис»	Схема расположения мебели и оборудования в соответствии с методическими рекомендациями; проект фирменного стиля в соответствии с брендбуком	Март 2020 года

5.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «ОБЖ и физическая культура»:</p> <p>1.обеспечение участия педагогов (сотрудников Центра) в повышении квалификации на онлайн платформе;</p> <p>2. обеспечение участия педагогов (сотрудников Центра) в очных образовательных сессиях</p>	Сертификаты и Свидетельства о повышении квалификации	Май – сентябрь 2020 года
6.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора школы о направлении на семинары-совещания	По плану МО и Н СО, Поволжского управления
7.	<p>Ремонт кабинетов Центра:</p> <p>- согласование дефектных ведомостей с НМБУ «Центр-сервис»;</p> <p>- согласование с подрядчиком цвета краски и напольного покрытия в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Качественный ремонт и соответствие дизайна кабинетов Центра фирменному стилю «Точка роста»	Июнь – июль 2020 года
8.	Создание приемочной комиссии учреждения по приемке оборудования для Центра	Приказ директора о создании приемочной комиссии; акты приемочной комиссии	Июнь - август 2020 года
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора школы об утверждении плана, план мероприятий	Август 2020 года
10.	Разработка и утверждение общеобразовательных программ дополнительного образования	Приказ директора об утверждении рабочих программ	Сентябрь 2020 года
11.	Организация набора обучающихся по программам дополнительного образования Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2020 года
12.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020 года
13.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Сентябрь 2020 года

